

**RESOLUCION DE ALCALDIA N° 058 -2017 - MDLV**

La Victoria, enero 27 de 2017  
El Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Victoria.

**VISTO:**

La Carta de la empresa HERSACA CONTRATISTAS EIRL de fecha 18 de enero de 2017 y el Informe N° 010-2017-MDLV/GDU-DO-E, sobre liquidación de contrato de obra "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE TUPAC AMARU (TRAMO AV. GRAN CHIMU – AV. MACHUPICCHU), AV. LLOQUE YUPANQUI (TRAMO AV. GRAN CHIMU – AV. MACHUPICCHU), CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS (TRAMO AV. GRAN CHIMU – AV. MACHUPICCHU), CALLE 1° DE MAYO (TRAMO CALLE TUPAC AMARU – CALLE JAVIER HERAUD), CALLE ATAHUALPA (TRAMO AV. MAYTA CAPAC – AV. LOS INCAS) Y CALLE HUASCAR (TRAMO CALLE ATAHUALPA – AV. MACHUPICCHU), DISTRITO DE LA VICTORIA – CHICLAYO – LAMBAYEQUE", con código SNIP N° 337929; y

**CONSIDERANDO :**

Que, el artículo 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, regula la liquidación del contrato de obra;

Que, mediante Contrato N° 098-2016-MDLV de fecha 23 de setiembre de 2016, celebrado con la Empresa HERSACA CONTRATISTAS EIRL la Municipalidad Distrital de La Victoria, ejecutó la obra "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE TUPAC AMARU (TRAMO AV. GRAN CHIMU – AV. MACHUPICCHU), AV. LLOQUE YUPANQUI (TRAMO AV. GRAN CHIMU – AV. MACHUPICCHU), CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS (TRAMO AV. GRAN CHIMU – AV. MACHUPICCHU), CALLE 1° DE MAYO (TRAMO CALLE TUPAC AMARU – CALLE JAVIER HERAUD), CALLE ATAHUALPA (TRAMO AV. MAYTA CAPAC – AV. LOS INCAS) Y CALLE HUASCAR (TRAMO CALLE ATAHUALPA – AV. MACHUPICCHU), DISTRITO DE LA VICTORIA – CHICLAYO – LAMBAYEQUE", con código SNIP N° 337929, obra cuyo proceso constructivo ha culminado;

Que, la Empresa HERSACA CONTRATISTAS EIRL que tuvo a cargo la ejecución de la obra en mención ha presentado su respectiva liquidación de obra, la misma que fue derivada a la División de Obras de la Municipalidad Distrital de La Victoria, a efectos de análisis para expedir el pronunciamiento de la Entidad, habiéndose emitido opinión favorable, según el Informe N° 010-2017-MDLV/GDU-DO-E del Jefe de dicha División en el que precisa resumidamente que la obra "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE TUPAC AMARU (TRAMO AV. GRAN CHIMU – AV. MACHUPICCHU), AV. LLOQUE YUPANQUI (TRAMO AV. GRAN CHIMU – AV. MACHUPICCHU), CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS (TRAMO AV. GRAN CHIMU – AV. MACHUPICCHU), CALLE 1° DE MAYO (TRAMO CALLE TUPAC AMARU – CALLE JAVIER HERAUD), CALLE ATAHUALPA (TRAMO AV. MAYTA CAPAC – AV. LOS INCAS) Y CALLE HUASCAR (TRAMO CALLE ATAHUALPA – AV. MACHUPICCHU), DISTRITO DE LA VICTORIA – CHICLAYO – LAMBAYEQUE", fue ejecutada por S/ 1'049,940.97, existiendo a la liquidación el pago de S/ 0.01 que la Empresa HERSACA CONTRATISTAS EIRL pagará a favor de la Municipalidad; el detalle es el siguiente:

**LIQUIDACION :**

- Monto de contrato : S/ 1'034,281.82 (Inc.IGV)  
- Montos adicionales aprobados 1 y 2 : S/ 70,817.67 (Inc. IGV)  
- Montos deductivos aprobados 1 y 2 : S/ (50,129.89 (nc.IGV)

NUEVO MONTO DEL CONTRATO : S/ 1'054,969.60 Inc. IGV  
MONTO DEL METRADO SIN EJECUTAR: (55,158.52 – 50,129.89) : (5,028.63) Inc. IGV  
MONTO FINAL DEL CONTRATO : S/ 1'049,940.97 Inc. IGV  
889,780.48 sin IGV

**RESOLUCION DE ALCALDIA N° 058 -2017 - MDLV**

**RESUMEN FINAL**

**- MONTO AUTORIZADO**

Contrato Principal	S/ 889,780.48
IGV (18%)	<u>S/ 160,160.49</u>
	S/ 1'049,940.97

**- MONTO PAGADO**

Contrato Principal	S/ 889,780.49
IGV (18%)	<u>S/ 160,160.49</u>
	S/ 1'049,940.98

**RESUMEN FINAL :**

- Monto autorizado	S/ 1'049,940.97
- Monto pagado	<u>S/ 1'049,940.98</u>
<b>SALDO</b> :	S/ - 0.01


Que, el Gerente de Desarrollo Urbano, en mérito al Informe N° 010-2017-MDLV/GDU-DO-E del Jefe de la División de Obras de la Entidad, ha expresado también su conformidad, por lo cual cabe emitir el acto administrativo que aprueba la liquidación del contrato de ejecución de obra;

En ejercicio de sus atribuciones de Ley;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO UNICO.-** APROBAR la Liquidación de la obra "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE TUPAC AMARU (TRAMO AV. GRAN CHIMU – AV. MACHUPICCHU), AV. LLOQUE YUPANQUI (TRAMO AV. GRAN CHIMU – AV. MACHUPICCHU), CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS (TRAMO AV. GRAN CHIMU – AV. MACHUPICCHU), CALLE 1° DE MAYO (TRAMO CALLE TUPAC AMARU – CALLE JAVIER HERAUD), CALLE ATAHUALPA (TRAMO AV. MAYTA CAPAC – AV. LOS INCAS) Y CALLE HUASCAR (TRAMO CALLE ATAHUALPA – AV. MACHUPICCHU), DISTRITO DE LA VICTORIA – CHICLAYO – LAMBAYEQUE", con código SNIP N° 337929, ejecutada bajo la modalidad de contrata, con un presupuesto ascendente a S/ 1'049,940.97, (UN MILLON CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 97/100 SOLES), existiendo a la liquidación pago pendiente de S/ 0.01 que la empresa HERSACA CONTRATISTAS EIRL cancelará a la Municipalidad; por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

**POR TANTO:  
REGISTRESE, COMUNIQUESE, ARCHIVASE.**

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA VICTORIA  
  
Lic. Anselmo Lozano Centurión  
ALCALDE