




**DETALLE DEL GASTO CON EL RUBRO 19 RECURSOS POR OPERAC. OFICILES DE CREDITO
DE ENERO A SETIEMBRE 2018**

**OBRAS POR RECONSTRUCCION - EJERCICIO 2018
EJECUCION DE OBRAS**

Meta	PROYECTO /SNIP	CERTIF. Nº	CONTRATO Nº	DENOMINACION	PIM	DEVENGADO	EJECUTADO	SALDO	ANEXO	
									DESEMBOLSO	DESEMBOLSAR
0053	2400032	C-052-2018-MDLV	401	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LAS CALLES: TRAMO 1280-AV. CHINCHAYSUYO DESDE CA. LOS INCAS HASTA AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, TRAMO 1281-AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DESDE AV. CHINCHAYSUYO HASTA CA. LOS ANDES DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - REGIÓN LAMBAYEQUE SNIP 2400032	3.101.344,00	310.134,38	310.134,38	2.791.209,62	1.302.544,40	1.798.799,60
0057	2400072	C-053-2018-MDLV	454	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LAS CALLES: TRAMO 1275-CA. ORFEBRES (CA. AMA SUA-CA. UNIÓN), TRAMO 1276-CA. AYLLU (CA. UNIÓN-CA. AMA SUA), TRAMO 1277-CALLE CORICANCHA (CA. VIRÚ-CA. YAHUARHUACA), TRAMO 1278 CALLE YAHUARHUACA (CA. CORICANCHA-CA. CHINCHAYSUYO), TRAMO 1282-CA. LOS AMAUTAS, TRAMO 1288-CA. CAHUIDE, TRAMO 1279-AV. CHINCHAYSUYO (CA. MIGUEL GRAU-CA. LOS INCAS), DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - REGIÓN LAMBAYEQUE SNIP 2400072	2.869.998,00	276.942,46	276.942,46	2.593.055,54	1.205.399,00	1.664.599,00
0059	2400067	C-054-2018-MDLV	455	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LAS CALLES: TRAMO 1283-CA. ANTONOR ORREGO DESDE CA. RODRIGO DE TRIANA-CA. LA UNIÓN, TRAMO 1284-CA. ANTONOR ORREGO DESDE CA. LOS ANDES-AV. GRAN CHIMÚ, TRAMO 1285-AV. GRAN CHIMÚ DESDE AV. VRHT-CA. LOS INCAS, TRAMO 1286-CALLE MACCHU PICCHU DESDE CA. JAVIER HERAUD-CA. MAYTA CAPAC, TRAMO 1287-CALLE ATAHUALPA, TRAMO 1289-CA. UNIÓN, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - REGIÓN LAMBAYEQUE SNIP 2400067	2.984.067,00			2.984.067,00	1.253.308,00	1.730.759,00



SUPERVISION

0054	2400032					155.067,00	155.067,00			
SUPERVISIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LAS CALLES: TRAMO 1280-AV. CHINCHAYSUYO DESDE CA. LOS INCAS HASTA AV. VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE, TRAMO 1281-AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DESDE AV. CHINCHAYSUYO HASTA CA. LOS ANDES DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - REGIÓN LAMBAYEQUE SNIP 2400032										
0058	2400072					143.499,00	143.499,00			
SUPERVISIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LAS CALLES: TRAMO 1275-CA. ORFEBRES (CA. AMA SUA-CA. UNIÓN), TRAMO 1276-CA. AYLLU (CA. UNIÓN-CA. AMA SUA), TRAMO 1277-CALLE CORICANCHA (CA. VIRÚ-CA. YAHUARHUACA), TRAMO 1278 CALLE YAHUARHUACA (CA. CORICANCHA-CA. CHINCHAYSUYO), TRAMO 1282-CA. LOS AMAUTAS, TRAMO 1288-CA. CAHUIDE, TRAMO 1279-AV. CHINCHAYSUYO (CA. MIGUEL GRAU-CA. LOS INCAS), DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - REGIÓN LAMBAYEQUE SNIP 2400072										
0060	2400067					149.203,00	149.203,00			
SUPERVISIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LAS CALLES: TRAMO 1283-CA. ANTENOR ORREGO DESDE CA. RODRIGO DE TRIANA-CA. LA UNIÓN, TRAMO 1284-CA. ANTENOR ORREGO DESDE CA. LOS ANDES-AV. GRAN CHIMÚ, TRAMO 1285-AV. GRAN CHIMÚ DESDE AV. VRHT-CA. LOS INCAS, TRAMO 1286-CALLE MACCHU PICCHU DESDE CA. JAVIER HERAUD-CA. MAYTA CAPAC, TRAMO 1287-CALLE ATAHUALPA, TRAMO 1289-CA. UNIÓN, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - REGIÓN LAMBAYEQUE SNIP 2400067										
TOTAL						9.403.178,00	587.076,84	587.076,84	3.761.251,40	5.194.157,60

**DETALLE DEL GASTO CON EL RUBRO 19 RECURSOS POR OPERAC. OFICILES DE CREDITO
DE ENERO A SETIEMBRE 2018
OBRAS POR MEJORAMIENTO REDES DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO - EJERCICIO 2018
EJECUCION DE OBRAS**

Meta	PROYECTO /SNIP	CERTIF. Nº	R.A. Nº	DENOMINACION	PIM	DEVENGADO	EJECUTADO	SALDO	DESEMBOLSO	X DESEMBOLSAR
0024	2238316		128 y 729	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMILIARIAS DE LAS CALLES COMPREDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO AV. MIGUEL GRAU, CA. MANUEL MESONES MURO, CA. INCA ROCA Y AV. GRAN CHIMU, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE SNIP Nº 267845	8.312.735,00	5.058.589,93	5.058.589,93	3.254.145,07	8.312.735,00	-
0025	2238309		128	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMILIARIAS DE LAS CALLES COMPREDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO AV. GRAN CHIMU, AV. LA PAZ, AV. PACHACUTEC Y AV. VICTOR RAUL HALLA DE LA TORRE, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE SNIP Nº 267803	441.655,00			441.655,00	441.655,00	-

18.157.568,00 5.645.666,77 5.645.666,77 12.511.901,23

18.157.568,00 5.645.666,77 5.645.666,77 12.511.901,23

